



Контрольно-счетная палата
Нижегородской области

Мониторинг хода реализации региональных проектов Нижегородской области по итогам 6 месяцев 2021 года

Информация о показателях и их выполнении приводится по данным размещенных в системе Электронный паспорт региональных проектов (по состоянию на 06.08.2021) и отчетов о ходе реализации региональных проектов Нижегородской области на 30 июня 2021 года (по состоянию на 05.08.2021 в статусе «утверждено»)

Национальные / региональные проекты Нижегородской области

2019-2024 годы

12
национальных проектов РФ¹

национальные проекты	кол-во региональных проектов		
	2019 год	2020 год	2021 год**
Демография	5	5	5
Здравоохранение	7	7	7
Образование	7	7	6
Жилье и городская среда	3	3	4
Экология	6	6	5
Безопасные качественные дороги	3	3	3
Производительность труда	3	3	2
Цифровая экономика	5	5	5
Культура	3	3	3
Малое и среднее предпринимательство...	5	5	3
Международная кооперация и экспорт	4	3	2
Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	1	1	-
Наука и университеты	не требуется разработка		

до 2024 года
45
региональных проектов²
198
показателей достижения результатов²

2021 год

11
национальных проектов РФ³

45
региональных проектов
198
показателей достижения результатов
предусмотрено бюджетом на 2021 год
30,6 млрд.рублей
профинансировано на 01.07.2021
7,8 млрд.рублей


¹ - реализация национального проекта «Наука и университеты» не требует разработки региональных проектов

² - по данным размещенных в системе Электронный бюджет паспортов региональных проектов по состоянию на 06.08.2021

³ - реализация национального проекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры...» завершена в Нижегородской области в 2020 году

Структура финансирования национальных проектов в Нижегородской области. 6 месяцев 2021 года

Расходы на реализацию национальных проектов в Нижегородской области за 6 месяцев 2021 года
– 8,1% расходов областного бюджета




Национальный проект	факт	
	6 месяцев 2021 года	
	млн.рублей	доля, %
Демография	2 836,7	36,2%
Образование	1 368,9	17,5%
Безопасные качественные дороги	1 300,7	16,6%
Жилье и городская среда	1 034,2	13,2%
Экология	601,5	7,7%
Здравоохранение	540,8	6,9%
Производительность труда	62,3	0,8%
Малое и среднее предпринимательство	50,1	0,6%
Культура	41,2	0,5%
Цифровая экономика	финансирование не предусмотрено	
Международная кооперация и экспорт		
ИТОГО	7 836,4	100,0%

Исполнение в разрезе региональных составляющих национальных проектов. 6 месяцев 2021 года

национальный проект



исполнение плановых годовых назначений областного бюджета - **25,6%**



% - уровень исполнения

млн.рублей

 план


 факт

Цели и показатели региональных проектов. Выполнение за 6 месяцев 2021 года

Национальный проект	Региональные проекты		Показатели региональных проектов на 2021 год, шт.					
	всего, шт.	в т.ч. не финансировались в 1 п/г 2021 года, шт.	не равных нулю на 2021 год		исполнены на 01.07.2021 с отклонениями			
			всего	в т.ч. по проектам, которые не финансировались	всего	доля от общего количества, %	в т.ч. по проектам, которые не финансировались	
							всего	доля от общего количества, %
Демография	5	1	12	2	3	25,0%	-	-
Здравоохранение	7	3	79	25	6	7,6%	3	50,0%
Образование	6	1	10	-	-	-	-	-
Жилье и городская среда	4	-	14	-	2	14,3%	-	-
Экология	5	1	18	6	8	44,4%	3	37,5%
Безопасные качественные дороги	3	-	8	-	-	-	-	-
Производительность труда	2	1	12	1	-	-	-	-
Культура	3	1	5	-	-	-	-	-
Малое и среднее предпринимательство...	3	2	1	1	-	-	-	-
Цифровая экономика	5	5	10	10	-	-	-	-
Международная кооперация и экспорт	2	2	8	8	-	-	-	-
ИТОГО	45	17	177	53	19	10,7%	6	31,6%

В первом полугодии 2021 года не осуществлялось финансирование 17 региональных проектов в составе девяти нацпроектов .
Из 53 показателей, установленных по указанным региональным проектам, по итогам полугодия шесть исполнены с отклонениями.

Освоение бюджетных средств – 45,3%



Структура финансирования в разрезе региональных проектов



Региональный проект


Финансовая поддержка семей при рождении детей

на 2021 и последующие годы показатели регионального проекта паспортом не предусмотрены


Региональный проект

Содействие занятости


Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %



Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц



Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году, тыс.мест




* - показатель введен с 2021 года


Региональный проект

Старшее поколение (Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»)


Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл.ед.




Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %




Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %



Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, %



Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, %




* - показатель введен с 2021 года


Региональный проект

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта



Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, %




Региональный проект


Спорт - норма жизни

(Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физкультурой и спортом, массовым спортом, в т.ч. повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва «Спорт - норма жизни»)


Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %



Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, %



* - показатель введен с 2021 года




Структура финансирования в разрезе региональных проектов							
тыс.рублей		региональные проекты	план на 2021 год	факт на 01.07.2021	% исполнения		
1 477 683,5	540 831,2	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	674 627,0	99 377,6	14,7%		
46%	18%	Борьба с онкологическими заболеваниями	441 595,2	395 097,6	89,5%		
	73%	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения ЕГИСЗ	240 786,8	3 481,5	1,4%		
		Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	120 674,5	42 874,5	35,5%		
		Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям	финансирование не предусмотрено				
16%	1% 8%	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	финансирование не предусмотрено				
8%		Развитие экспорта медицинских услуг	финансирование не предусмотрено				10
план	факт						


Региональный проект

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи


Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, %




Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», тыс.посещений




Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций, %



Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, %



Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, %




* - показатель введен с 2021 года


Региональный проект

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи


Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)




Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток от общего числа больных к которым совершены вылеты, %




Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, %



Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду



Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, посещений




* - показатель введен с 2021 года


Региональный проект

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями


Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения




Смертность населения от cerebrovascular diseases, на 100 тыс. населения




Больничная летальность от инфаркта миокарда, %




Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %




Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс.ед



Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, %



Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, %




* - показатель введен с 2021 года


Региональный проект

Борьба с онкологическими заболеваниями


Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %




Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %




Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %



Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %




Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс.населения




Региональный проект

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям


Младенческая смертность (число случаев на 1 тыс. родившихся детей), промилле




Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, %




Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %



Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, промилле




Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста




Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни:


костно-мышечной системы и соединительной ткани (%)




глаза и его придаточного аппарата (%)




органов пищеварения (%)



системы кровообращения (%)




эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (%)




Региональный проект

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям


Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, %



Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, %



Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами, %




* - показатель введен с 2021 года


Региональный проект

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами


Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тысяч населения




Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тысяч населения




Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, %




Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %




Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс.человек нарастающим итогом



Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях):
врачами, % нарастающим итогом



средними медицинскими работниками, % нарастающим итогом




* - показатель введен с 2021 года


Региональный проект

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами


Обеспеченность населения врачами,
оказывающими первичную медико-
санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения



Обеспеченность медицинскими работниками,
оказывающими скорую медицинскую помощь,
чел. на 10 тыс. населения



Обеспеченность населения врачами,
оказывающими специализированную
медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения




* - показатель введен с 2021 года


Региональный проект

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (единой государственной информационной системы здравоохранения)


Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс.чел.




Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %




Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций Нижегородской области, %




Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Нижегородской области, подключенных к защищенной сети передачи данных Нижегородской области, %



Доля государственных и муниципальных медицинских организаций Нижегородской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ, %



Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %




* - показатель введен с 2021 года

Региональный проект


Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (единой государственной информационной системы здравоохранения)

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет):


обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» государственной информационной системы Нижегородской области, %




участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС Нижегородской области, %




подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» ГИС Нижегородской области, %




оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» ГИС Нижегородской области, %



подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» ГИС Нижегородской области, %



подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» ГИС Нижегородской области, %




* - показатель введен с 2021 года

Региональный проект


Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (единой государственной информационной системы здравоохранения)

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области:


подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» ГИС Нижегородской области, %




участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)) ГИС Нижегородской области, %




участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» ГИС Нижегородской области, %




Доля аптечных организаций Нижегородской области, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Нижегородской области, %



Доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» ГИС Нижегородской области, %




Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, %




Региональный проект

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (единой государственной информационной системы здравоохранения)


Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Интегрированная электронная медицинская карта» ГИС Нижегородской области, %




Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» ГИС Нижегородской области, %




Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования в части передачи электронного листа нетрудоспособности посредством медицинских информационных систем медицинских организаций, %




Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, %



Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, %



Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивает передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (далее - ЕГР ЗАГС) посредством ЕГИСЗ, %




* - показатель введен с 2021 года
** - контроль показателя осуществляется по итогам года

Региональный проект

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (единой государственной информационной системы здравоохранения)

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивает передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГР ЗАГС посредством ЕГИСЗ, %




Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, %




Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, %



Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность, %



Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использует медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивает информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ, %



Доля аптечных организаций Нижегородской области, обеспечивающих электронное информационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием УКЭП медицинского работника, %




* - показатель введен с 2021 года
** - контроль показателя осуществляется по итогам года


Региональный проект

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (единой государственной информационной системы здравоохранения)


Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), оформляющих рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в соответствии с федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи») медицинского работника, и обеспечивающих электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями, %




Доля психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами, %




Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией, %




Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД России, %



Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к защищенной сети передачи данных Нижегородской области, %



Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП «Мое Здоровье» на ЕПГУ, %




* - показатель введен с 2021 года

Региональный проект


Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (единой государственной информационной системы здравоохранения)

Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области:

обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в ЛКП «Мое Здоровье» на ЕПГУ, %




обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в личном кабинете пациента «Мое Здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %




Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Нижегородской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)


обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП «Мое Здоровье» на ЕПГУ, %




обеспечивает посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС Нижегородской области передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Нижегородской области в ЕГИСЗ, %



Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, %



Доля аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивает посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС Нижегородской области передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Нижегородской области в ЕГИСЗ, %




* - показатель введен с 2021 года
** - контроль показателя осуществляется по итогам года


Региональный проект

Развитие экспорта медицинских услуг

Количество пролеченных иностранных граждан, тыс.чел.




Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), млн.долл.




* - показатель введен с 2021 года

Освоение бюджетных средств – 46,9%



Структура финансирования в разрезе региональных проектов




региональные проекты	план на 2021 год	факт на 01.07.2021	% исполнения
Современная школа	1 890 212,2	1 160 872,6	61,4%
Цифровая образовательная среда	656 798,7	23 873,7	3,6%
Успех каждого ребенка	318 822,8	154 751,8	48,5%
Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)	46 436,8	23 313,8	50,2%
Социальная активность	6 067,4	6 067,4	100,0%
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	финансирование не предусмотрено		


Региональный проект

Современная школа

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), тыс.мест




Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %



Региональный проект

Социальная активность

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн.человек



Региональный проект


Патриотическое воспитание граждан

на 2021 и последующие годы показатели паспортom регионального проекта не предусмотрены


* - показатель введен с 2021 года

Региональный проект
Успех каждого ребенка


Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием, %




Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей, ед.



Доля обучающихся по образовательным программам основного
и среднего общего образования, охваченных мероприятиями,
направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в
том числе в рамках программы «Билет в будущее», %




Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков
«Кванториум» и центров «IT-куб», %




Региональный проект

Цифровая образовательная среда


Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, %




Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, %



Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %



Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, %




* - показатель введен с 2021 года


Региональный проект

Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)


Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, %



Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, ед.




Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, %




* - показатель введен с 2021 года

** - контроль показателя осуществляется по итогам года

Освоение бюджетных средств – 17,1%




Структура финансирования в разрезе региональных проектов




региональные проекты	план на 2021 год	факт на 01.07.2021	% исполнения
	2 204 835,6	258 116,4	11,7%
	1 799 115,2	529 096,3	29,4%
	1 711 092,0	60 109,4	3,5%
	320 655,3	186 883,4	58,3%

Региональный проект
Жилье

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн.квадратных метров в год, МЛН.КВ.М




Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ, МЛН.КВ.М




Региональный проект

Формирование комфортной городской среды


Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед, нарастающим итогом




Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %




Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %




Количество благоустроенных общественных территорий, ед.




Количество городов с благоприятной городской средой, ед.




Индекс качества городской среды по Российской Федерации, усл.ед



Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %



Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды),%




* - показатель введен с 2021 года
** - контроль показателя осуществляется по итогам года


Региональный проект

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м




Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс.человек




Региональный проект

Чистая вода


Доля населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %




Доля городского населения Нижегородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %



Освоение бюджетных средств – 18,6%



Структура финансирования в разрезе региональных проектов




Региональный проект

Чистая страна *(Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Нижегородской области)*


Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, шт.




Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, шт.



Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс.чел.



Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации, тыс.чел.




* - показатель введен с 2021 года


Региональный проект

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами


Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %




Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %




Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %




Доля разработанных электронных моделей, %



Доля населения, охваченного услугой по обращению с ТКО, %



Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %




* - показатель введен с 2021 года


Региональный проект

Оздоровление Волги

Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, куб.км




Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, куб.км




Региональный проект

Сохранение уникальных водных объектов

Протяженность расчищенных участков русел рек, км




Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, млн.чел.




* - контроль показателя осуществляется по итогам года

Региональный проект
Сохранение лесов


Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %




Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс.га




Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.




Запас семян лесных растений для лесовосстановления, усл.т



Ущерб от лесных пожаров по годам, млн.руб.



Площадь погибших лесных насаждений, тыс.га




* - контроль показателя осуществляется по итогам года


Региональная составляющая национального проекта

Безопасные качественные дороги. Финансирование. 6 месяцев 2021 года

Освоение бюджетных средств – 13,3%



Структура финансирования в разрезе региональных проектов



региональные проекты	план на 2021 год	факт на 01.07.2021	% исполнения
Региональная и местная дорожная сеть	9 386 263,0	1 293 643,3	13,8%
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	363 532,8	6 932,0	1,9%
Безопасность дорожного движения	1 018,9	100,0	9,8%

Региональная составляющая национального проекта


Безопасные качественные дороги. Целевые показатели. 6 месяцев 2021 года




Региональный проект

Региональная и местная дорожная сеть


Доля автомобильных дорог регионального и межуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %




Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %



Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межуниципального, местного значения (накопленным итогом), км



Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %



* - показатель введен с 2021 года


Региональная составляющая национального проекта

Безопасные качественные дороги. Целевые показатели. 6 месяцев 2021 года


Региональный проект

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %




Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %




Региональный проект

Безопасность дорожного движения

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, чел.




Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, чел.




* - показатель введен с 2021 года
** - контроль показателя осуществляется по итогам года

Освоение бюджетных средств – 90,6%



Структура финансирования в разрезе региональных проектов



региональные проекты	план на 2021 год	факт на 01.07.2021	% исполнения
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	68 734,5	62 257,8	90,6%
Системные меры по повышению производительности труда	финансирование не предусмотрено		

Региональная составляющая национального проекта


Производительность труда. Целевые показатели. 6 месяцев 2021 года




Региональный проект

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях


Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом, усл.ед



Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом



Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом, усл.ед.



Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процент, %




Региональная составляющая национального проекта

Производительность труда. Целевые показатели. 6 месяцев 2021 года


Региональный проект

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, чел.




Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом, чел.




Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, %



Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, чел.



Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, чел.



* - показатель введен с 2021 года


Региональная составляющая национального проекта

Производительность труда. Целевые показатели. 6 месяцев 2021 года


Региональный проект

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях


Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом, усл.ед.




Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, чел.



Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом, усл.ед.




Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров), %



* - показатель введен с 2021 года


Региональный проект
Системные меры по повышению производительности труда

Количество руководителей, обученных по программе
управленческих навыков для повышения
производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом




* - показатель введен с 2021 года

Освоение бюджетных средств – 0,0%



Структура финансирования в разрезе региональных проектов




региональные проекты	план на 2021 год	факт на 01.07.2021	% исполнения
Информационная инфраструктура	371 388,9	0,0	0,0%
Кадры для цифровой экономики	финансирование не предусмотрено		
Информационная безопасность	финансирование не предусмотрено		
Цифровые технологии	финансирование не предусмотрено		
Цифровое государственное управление	финансирование не предусмотрено		


Региональный проект

Информационная инфраструктура

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, %




Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии WiFi, %



Региональный проект

Кадры для цифровой экономики

Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно, чел.



Региональный проект

Информационная безопасность

на 2021 и последующие годы показатели паспортom регионального проекта не предусмотрены

Региональный проект

Цифровые технологии


на 2021 и последующие годы показатели паспортom регионального проекта не предусмотрены

* - показатель введен с 2021 года
** - контроль показателя осуществляется по итогам года


Региональные проекты

Цифровое государственное управление


Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), балл



Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, %



Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, %



Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, усл.ед.




* - показатель введен с 2021 года


Региональные проекты

Цифровое государственное управление

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, усл.ед.




Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, шт.




Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру, %



Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, %




Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, %




* - показатель введен с 2021 года

** - контроль показателя осуществляется по итогам года

Освоение бюджетных средств – 30,5%




Структура финансирования в разрезе региональных проектов




Региональный проект

Культурная среда (Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»))

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом), ед.




Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), ед.



Региональный проект

Цифровая культура (Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»))


Количество созданных виртуальных концертных залов, ед.




Региональный проект

Творческие люди (Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»))


Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, чел.



Количество поддержанных творческих инициатив, ед




Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом), чел.




* - показатель введен с 2021 года
** - контроль показателя осуществляется по итогам года



Освоение бюджетных средств – 13,5%



Структура финансирования в разрезе региональных проектов




региональные проекты	план на 2021 год	факт на 01.07.2021	% исполнения
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	230 208,2	50 061,9	21,7%
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	127 873,2	0,0	0,0%
Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	12 228,9	0,0	0,0%



Региональный проект

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, тыс.чел.



Региональный проект

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

на 2021 и последующие годы показатели паспортом регионального проекта не предусмотрены

Региональный проект

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства


на 2021 и последующие годы показатели паспортом регионального проекта не предусмотрены

* - показатель введен с 2021 года


Региональная составляющая национального проекта

Международная кооперация и экспорт. Финансирование. 6 месяцев 2021 года

Освоение бюджетных средств – 0,0%



Структура финансирования в разрезе региональных проектов




региональные проекты	план на 2021 год	факт на 01.07.2021	% исполнения
Экспорт продукции АПК	17 181,7	0,0	0,0%
Системные меры развития международной кооперации и экспорта	финансирование не предусмотрено		

Региональная составляющая национального проекта
Международная кооперация и экспорт. Целевые показатели. 6 месяцев 2021 года



Региональный проект
Экспорт продукции АПК


Объем экспорта:



Региональный проект

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.



* - контроль показателя осуществляется по итогам года